

རྒྱལ་ཁོངས་ཆེན་མོ་སྤྱི་ཐུན་ཡིག་ཆ། 刚察县财政局文件

刚财〔2025〕352号

刚察县财政局

关于2025年度财政衔接推进乡村振兴补助 资金项目支出绩效目标运行监控情况的通报

县吉尔孟乡人民政府、县农牧水利和科技局、县民族宗教事务局、县文体广电旅游局、县住房城乡建设和交通运输局：

为深入贯彻落实《青海省预算绩效管理条例》，加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《刚察县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《刚察县全面实施预算绩效管理工作方案》要求，县财政局组织开展了2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效运行监控工作，印发了《刚察县财政局关于开展2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效目标运行监控的通知》（刚财〔2025〕309号），督促各单位对照年初

批复的绩效目标，同步对 2025 年度 1-8 月份财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，涉及单位应报 5 家，实报 5 家，占比 100%。

一、年度绩效目标批复情况

2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标共批复 35 个项目（其中 2 个为项目管理费），涉及金额 9581.93 万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

按照监控范围全覆盖的原则，对 2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 1-8 月份资金执行情况和绩效目标的实现情况实施监控。项目实施单位对照年初批复的绩效目标，以监控期内的绩效目标执行情况为重点收集项目支出的及时性、合规性、有效性等绩效监控信息，对执行进度缓慢、绩效水平不高和偏离绩效目标的项目进行了原因分析，对全年绩效目标完成情况进行了预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出了说明。

三、绩效运行监控情况

（一）1-8 月份资金执行情况

2025 年 1-8 月，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目累计支出约 6272.71 万元，占全年项目支出的 65.32%。分领域看，涉及产业发展类项目：总体支出 3815.93 万元，占年初项目支出的 62.32%；巩固三保成果类项目：总体支出 31.9 万元，占年初项目支出的 69.35%；稳岗就业类项目：总体支出 26.6 万元，占

年初项目支出的 33.25%；乡村建设类项目：总体支出 2272.66 万元，占年初项目支出的 70.72%；其他类项目及管理费：总体支出 125.62 万元，占年初项目支出的 89.33%。

（二）绩效目标完成情况

2025 年，我县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效监控项目共计 35 个，涉及 5 家预算单位，根据监控报告内容“完成目标可能性”分析，截止年底我县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标预计完成情况良好，年底确定能完成项目 35 个。

四、存在问题及原因分析

一是项目进度有所滞后。监控发现个别项目施工进度有所滞后，比如哈尔盖镇贡公麻村养殖场提档升级项目、泉吉乡宁夏村规模化养殖场建设等项目工程实际进度较原计划有所滞后。就业帮扶车间奖补资金项目因要综合考虑就业帮扶车间对带动脱贫劳动力执行情况等因素，要年底进行一次性奖补。二是产业发展类项目的利益联结机制不够明确。虽然项目计划中提到了要建立利益联结机制，但监控发现具体的利益分配机制和带农益农模式还不够明确和细化，如何确保村集体和牧民真正从中受益的具体措施还不够具体。这主要是由于项目前期规划中对利益联结机制的考虑不够深入，缺乏对当地实际情况的充分调研。三是个别项目绩效目标指标设置不够科学合理。绩效目标中效益指标设置“空泛化”，使用模糊的定性描述，如“提升”“提高”等，导致项目实施后，效益指标“无据可比”，缺乏客观数据支持，无

法科学衡量增量效益。如：效益指标中社会、经济、生态、可持续性指标，三级指标设置成一段文字，指标值为提高，难以用定量数据衡量，更多依赖定性判断，无法评估真实效果，增加了项目绩效运行监控的难度。

五、执行建议及措施

一是加强项目管理。各项目单位应加强项目管理，建立项目进度跟踪机制，定期召开项目推进会，及时解决项目实施中遇到的问题，确保项目按计划推进。优化资金管理流程，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。二是明确利益联结机制。细化利益分配方案，制定具体的利益分配方案，明确村集体、合作社和牧民之间的利益分配比例和方式，确保各方合理分享项目收益。三是确保绩效目标有效实现。财政衔接推进乡村振兴补助资金涉及产业项目、乡村建设、项目管理费等领域，项目单位认真履行职能职责，做好项目谋划储备、保障实施等环节有序推进，实现预期经济效益、社会效益、生态效益，充分发挥持续影响，确保效益基本实现。



信息公开选项：主动公开

抄送：财政局局长，副局长，档。

刚察县财政局

2025年9月24日印发