

ཀང་ཆ་ཁྲོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ། 刚察县人民政府文件

刚政〔2022〕230号

刚察县人民政府 关于刚察县哈尔盖镇果洛藏秀麻村村级 合作社提质增效建设项目实施方案的批复

县农牧水利和科技局：

你局关于《刚察县哈尔盖镇果洛藏秀麻村村级合作社提质增效建设项目实施方案的请示》（刚农水科〔2022〕272号）收悉，经十七届县政府第20次常务会议研究，同意该实施方案，具体批复如下：

一、项目概况

（一）项目名称：刚察县哈尔盖镇果洛藏秀麻村村级合作社提质增效建设项目；

（二）建设性质：扩建；

（三）项目主管单位：刚察县人民政府；

（四）项目建设单位：刚察县农牧水利和科技局；

（五）项目建设地点：刚察县哈尔盖镇果洛藏秀麻村；

(六) 项目建设期限：项目建设期 14 个月（即 2022 年 11 月-2023 年 12 月）；

(七) 项目建设内容及规模：本项目对在在建集中规模化养殖基地进行扩建，本次扩建占地面积 14618.6 m²（21.93 亩）。

主要建设内容分为土建工程、设备购置及良种引进三个方面：

一是土建工程：新建牛舍 1463.50 m²，牛舍运动场遮雨棚 1604.80 m²，青贮窖 1200m³，道路及场地硬化 800 m²，铁艺围墙 160m，喷塑围栏 183m，配套供电线路、给水管网、场地平整等设施 1 项；二是设备购置：本项目购置生产设备 1 台，即购置青贮取料机 1 台；三是良种引进：引进生产母牦牛 290 头（5-6 周岁），种公牛 10 头（5-6 周岁）。

二、投资估算与资金筹措

(一) 投资估算。本项目总投资为 567.70 万元，其中：土建工程费用为 264.20 万元，占总投资 46.54%；生产设备购置费用为 3.80 万元，占总投资 0.67%；良种引进费用为 252.00 万元，占总投资 44.39%；二类费用及预备费为 47.70 万元，占总投资 8.40%。

(二) 资金筹措。项目总投资 567.70 万元。其中：520 万元为 2023 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金，二类费用及预备费 47.70 万元由省州级项目管理费及县级乡村振兴配套资金解决。

三、项目管理

(一) 项目组织管理。为了保证项目的顺利实施，哈尔盖镇人民政府、县乡村振兴局、县农牧水利和科技局、果洛藏秀

麻村驻村工作组、果洛藏秀麻村村“两委”，对项目建设情况进行督促、检查，确保按时按要求保质保量完成建设任务。项目购置引进生产母牛 290 头（5-6 周岁），种公牛 10 头（5-6 周岁），由果洛藏秀麻村村“两委”组织购买，哈尔盖镇人民政府、县乡村振兴局、县农牧水利和科技局、镇兽医站、果洛藏秀麻村驻村工作组组织验收。

（二）项目资金管理。县农牧水利和科技局要严格按照项目资金管理的有关规定，强化资金管理，做到专账专管、专款专用，并会同财政部门加强资金使用全过程监管，审计部门依法做好项目资金审计监督，确保资金发挥更大效益。

（三）项目档案管理。对建设项目档案资料及时归档收集、保存。要对项目的调研、可行性研究、评估、决策、计划、施工、生产准备、竣工、等活动中形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等形式与载体的文件材料，确保项目档案资料的完整性。

（四）项目公示公告。项目应当遵循“群众受益、安全高效、权责明晰、因地制宜、公开透明”的原则，乡村做好“两公示”工作，实施部门做好公示公告。

四、效益分析

（一）生态效益。通过扩建在建养殖基地进一步提升刚察县哈尔盖镇畜牧业基础设施水平，加强舍饲、补饲，减轻天然草地利用强度，提高天然草地初级生产力和天然草场植被覆盖率，促进天然草场向良性循环发展。

（二）社会效益。改善畜牧业生产基础设施条件，提高畜

牧业生产力和科技含量，提高农牧民群众科学养畜的积极性，改变养殖观念，增强畜牧业发展后劲，实现畜牧业增产、农牧民增收。

（三）经济效益。项目建成后，将改善牧民群众的科学养殖技术，提高防灾抗灾能力，促进畜牧业的发展，改善传统的生产经营方式，为畜牧业向规模化、集约化的发展道路提供经验，增加村集体经济收入，助推乡村振兴，进一步壮大村集体经济，带动群众增收。

接此文后，请你局严格按照方案组织实施。

此复

附：刚察县哈尔盖镇果洛藏秀麻村村级合作社提质增效建设项目投资估算表



抄送：哈尔盖镇人民政府、县财政局、县乡村振兴局，档。

刚察县人民政府办公室

2022年11月09日

附表： 刚察县哈尔盖镇果洛藏秀麻村村级合作社提质增效建设项目投资估算表

序号	工程或项目名称	投资概算值(万元)					技术指标			备注
		建筑工程	设备器材	良种引进	其它费用	合计	单位	数量	指标	
一	第一部分工程费用	264.20	3.80	252.00		520.00				
(一)	土建工程	264.20								
1	牛舍	124.40					m ²	1463.5	850	
2	牛舍运动场(含遮雨棚)	64.19					m ²	1604.8	400	
3	青贮窖	18.00					m	1200	150	400 m ²
4	道路及场地硬化	13.60					m ²	850	160	
5	砖柱铁艺围墙	10.95					m	146	750	
6	排水沟(无盖板)	12.88					m	460	280	40×40cm
7	排水沟(有盖板)	2.56					m	80	320	40×40cm
8	喷塑围栏	3.66					m	183	200	
9	装羊台	2.00					个	1	20000	
10	机井	8.00					口	1	80000	深度≤50m
11	给水、供电、场地平整等其他配套设施	3.96					项	1	39600	
(二)	生产设备购置		3.80							
1	青贮取料机		3.80				台	1	38000	
(三)	良种引进			252.00						
1	生产母牛			232.00			头	290	8000	(5-6周岁)
2	种公牛			20.00			头	10	20000	(5-6周岁)
二	第二部分其他费用				42.08	42.08				

序号	工程或项目名称	投资概算值(万元)						技术指标		
		建筑工程	设备器材	良种引进	其它费用	合计	单位	数量	指标	备注
1	工程监理费				5.25					
2	工程设计费				7.90					
3	地勘费				3.95					
4	可研编制费				6.20					
5	结、决算审核费				1.82					
6	招标代理服务费用				4.00					
7	水土保持费				4.50					
8	土地补偿费				2.60					
9	绩效考评费				2.50					
10	清单编制费				2.04					
11	场地临时设施准备费				1.32					
	第一、二部分费用	264.20	3.80	252.00	42.08	562.08				
三	预备费				5.62	5.62				1%
四	固定资产投资合计	264.20	3.80	252.00	47.70	567.70				
	投资比例	46.54%	0.67%	44.39%	8.40%	100%				